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AYUDA MEMORIA: LIMA

	Nombre del Proyecto
	Construcción y equipamiento del Hospital Regional en la Provincia de Cañete
	Fase de la inversión
	En ejecución



I. GENERALIDADES 
	Código Único de Inversiones
	2106392

	EESS y Categoria
	Hospital Regional de Cañete - II-2

	Beneficiarios
	1 322 374 personas.

	Unidad Formuladora 
	Gobierno Regional de Lima

	Unidad Ejecutora de Inversiones
	Gobierno Regional de Lima



II. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
	Cartera de Servicios de Salud,Considerados en el Proyecto de Inversión
		Unidades Productoras de Servicos de Salud (UPSS)
	Unidades Productoras de Servicios (UPS)
	De actividades de atención directa y de soporte

	Consulta Externa, Emergencia, Centro Obstétrico, Centro Quirúrgico, Hospitalización, Patología Clínica, Diagnóstico por imágenes, Anatomía Patológica.
	Administracion, Servicios Generales
	Referencias y Contra-referencias, Salud Ambiental.






	Numero de Camas y Consultorios Medicos
		Total número de camas UCI
	Total número de camas Hospitalarias
	Total número de consultorios médicos

	27
	120
	16






	Componentes y/o metas del proyecto
		Infraestructura (m2)
	Equipamiento (Unidades).
	Gestión 
(Capacitación, Sensibilización).

	13 064
	3 955
	-






III. ETAPA: OBRA Y EQUIPAMIENTO EN EJECUCIÓN: 

	Fecha de Inico de etapa 
	01/03/2010

	Fecha de 
	01/03/2010



	Datos de seguimiento de la fase de Contratación 
	Descripción de ITEM
	Fecha de Suscripción
	Monto Contractual
	Plazo Contractual (días calendarios.)

	
	Ejecución de Construccion y Equipamiento, Meta II
	24/06/2015
	S/118 263,414
	2 040



	Descripción Actual
	· Supervisor denegó ampliación de plazo.
· Ejecución continua a  cargo de penalidades (máxima penalidad a junio de 2021), Arbitrajes en Curso (por adicionales y/o ampliación de plazo), Indefiniciones en expediente (procesos de protocolos, de capacitación de equipos, entrega de consumibles, entre otros), Componente de líneas vitales (agua, electricidad, desagüe a cargo del GORE y no están habilitadas).



IV. INFORMACIÓN FINANCIERA
	Costo de Inversión
	PIM 
	PIA 2021
	PIM 2021
	Devengado Acumulado
	Avance Finaciero %
	Avance Ejecucion de la Inversion %
	Avance 
Ejecucion de la Inversion%

	S/. 210,241,443 
	Gobierno Nacional
	 S/.10,041,701  
	S/. 10,070,701
	S/. 10,070,701
	96.60%
	97%
	





V. FORMATO 12-B
	[image: ]



VI. PRÓXIMOS PASOS 
	
· 
· 
· 
· 





Agregar código renipress en el reporte de inversión 
Av. Salaverry 801
Jesús María. Lima 11, Perú
Teléf. (511) 315-6600  Anexo: 2827
www.minsa.gob.pe



image1.png
G @ ofis.mef.gob.pe/repseguim/proyinv09 htmizcodigo=2106392. * » @

Aplicaciones & RCV - Rédio de Cab.. @ Fichas para aprend... (& Conécenos | DIRIS @ 2ss-2018pdf @ Aladinoy la lémpar.. @ Andlisis Stuacional.. @ Disgnésticofinald.. @ SA @ dgss (B Correo:juanarami.. @ Whatsdpp @ Aplicatvo Informti. Lsta de lectura

3. EJECUCION DE LA INVERSION
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Fecha e clsracion: 0/04/2021

VeR DETALE DEL avance: (5]

SITUACION PROBLEMATICA:

[09/04/2021] META I: FINALIZO SU EJECUCION
META Il INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CONTRACTUAL INICIAL TIENE UN AVANCE
ACUMULADO DE 94.59% SE ENCUENTRA ATRASADA.

META Ill: POZO TUBULAR: MEDIANTE PROCESO DE SELECCION AS-SM-

No se encontraron problemas.
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4. EJECUCION FINANCIERA
'AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE LA INVERSION
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